


ชื่อ การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ของกลุ่มแผนงาน/ยุทธศาสตร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
๒. เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด



รวมเวลา....๖๖๐....นาที

วิธีปฏิบัติในการเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ของกลุ่มแผนงาน/ยุทธศาสตร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
๒. เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีมีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เผยแพร่แผน/กรอบเวลาการติดตาม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในขั้นตอนนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการและกรอบเวลาการติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติตามแผนและรายงานผล ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๓ รับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานรับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน จากผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์จะต้องบันทึกผลการดำเนินงานในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) เพื่อรายงานผลให้กองยุทธศาสตร์แผนงานทราบ บางครั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลไม่ครบถ้วน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ต้องตีกลับเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาในการดำเนินการ ทุกเดือน/๖๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๔ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานต้องเร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงาน กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานดึงข้อมูลการรายงานการดำเนินงานจากโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) เพื่อรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการ ดำเนินการ ๑๘๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๖ เสนอผู้บริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานทำบันทึกข้อความและเอกสารการรายงานการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๗ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบ เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน จะแจ้งเวียนข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปกำกับติดตามผลการดำเนินงานในโครงการถัดไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๘ ปฏิบัติตามแผนและการรายงานผลตามการเร่งรัดและควบคุม กำกับ เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้รับข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารเห็นชอบแล้วนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ต่อไป เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทราบ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๙ สรุปผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานได้รายงานผลการดำเนินงานและดึงข้อมูลการรายงานผลจากในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) เรียบร้อยแล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการ ดำเนินการ ๑๘๐ นาที

ผู้บริหารเห็นชอบ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานจะต้องทำบันทึกข้อความและเอกสารแผนปฏิบัติการและเอกสารการรายงานผลให้ผู้บริหารลงนาม เพื่อแจ้งเวียนให้กลุ่มรับผิดชอบโครงการทราบ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ นาที